Отчет об оценке эффективности исполнения муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Бийского района Алтайского края на 2019-2023 годы» в 2023 году.
Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году характеризуются следующими значениями индикативных показателей:

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	План по программе
	Факт
	Степень достижения индикативных показателей, %

	1
	Количество аварийных ситуаций на объектах ЖКХ
	ед.
	5
	8
	62,5

	2
	Просроченная кредиторская задолженность предприятий ЖХК за ТЭР
	тыс.руб.
	15000
	25592,9
	58,6

	3
	Количество неоформленных объектов ЖКХ
	ед.
	4
	0
	100

	4
	Количество не актуализированных схем тепло-, водоснабжения
	ед.
	0
	28
	0


Степень достижения индикативных показателей в 2023 году составляет 55,3%.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составил 85 176,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета  – 2 513,40

средства краевого бюджета – 64 664,90 тыс. рублей;
средства бюджета района – 17 998,40тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе в 2023 году составило 63 103,1тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
средства федерального бюджета – 2 513,40

средства краевого бюджета – 53 097,60 тыс. рублей;
средства бюджета района – 7492,1тыс. рублей.
Финансирование мероприятий программы в 2023 году выполнено       на 74,1%. 
Оценка степени реализации мероприятий составила 25%.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 51,5%.

 Реализация муниципальной программы характеризуется средним уровнем эффективности.

2.  Описание достигнутых результатов реализации МП в 2023 году (мероприятий). 

 В 2023 году по муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Бийского района Алтайского края на 2019-2023 годы» выполнено следующее:

Приобретение резервных источников  на сумму 2901,2 тыс. руб.,

Компенсация населению за коммунальные услуги 1659,1 тыс.руб.,

Подготовка проектно-сметной документации на сумму 349,7 тыс. руб.,

Восстановление КТП с. Первомайское 99,5 тыс.руб.,

Текущий ремонт скважин 320,0 тыс.руб.,

Приобретение котельного оборудования 4743,3 тыс. руб.,
Приобретение резервного запаса угля 3679,5 тыс. руб.,

Капитальный ремонт скважин 2538,8 тыс. руб.,

Капитальный ремонт 3 скважин в с. Первомайское, башни с. Усятское 16 591,4 тыс. руб.,

Капитальный ремонт тепловой сети в с. Лесное  18 288,5 тыс. руб.

Актуализированы 2 схемы теплоснабжения в Первомайском и Верх – Катунском сельсоветах Бийского района.

