



ПЛАН
работ по подготовке к отопительному сезону 2025-2026г.г.

№№ пп	Наименование работ	Исполнитель	Дата завершения работ	Результат
	Обучение персонала по эксплуатации тепловых энергоустановок и электротехнического персонала		До 01.09.2025	
Котельная Большеугренево				
1.	Ремонт котла (замена 4-х труб)	Жданов А.А. Начинов Д.А	До 01.09.2025	
2.	Ремонт крыши	Жданов А.А. Начинов Д.А	До 01.09.2025	
Котельная Верх-Бехтемир				
1.	Замена котла	Жданов А.А. Начинов Д.А	До 01.09.2025	
2.	Утепление теплотрассы	Жданов А.А. Начинов Д.А	До 01.09.2025	
3.	Ревизия задвижек	Жданов А.А. Начинов Д.А	До 01.09.2025	
Котельная Енисейское				
1.	Замена котла	Жданов А.А. Начинов Д.А	До 01.09.2025	
2.	Ревизия запорной арматуры	Жданов А.А. Начинов Д.А	До 01.09.2025	
Котельная Новиково				
1.	Ремонт котла, замена конвективной части 5 секций	Жданов А.А. Начинов Д.А	До 01.09.2025	
2.	Замена тепловой сети 50м	Жданов А.А.	До 01.09.2025	

		Начинов Д.А		
Котельная Стан-Бехтемир				
1.	Ремонт котла(замена всех труб в котле)	Жданов А.А. Начинов Д.А	До 01.09.2025	
2.	Отмостка вокруг котельной	Жданов А.А. Начинов Д.А	До 01.09.2025	
3.	Утепление теплотрассы	Жданов А.А. Начинов Д.А	До 01.09.2025	
	Подготовка документации для Ростехнадзора	Жданов А.А.	До 01.09.2025	